

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. Увод

У складу са планираним буџетом Општине Вишеград, који за 2017. годину износи 8.311.750,00 КМ, неопходно је приступити јавним набавкама роба, услуга и радова у складу са планираним активностима.

На овај начин ће се осигурати:

- Најефикаснији начин коришћења јавних средстава с обзиром на сврху и предмет јавне набавке,
- извршење набавке и додјеливање уговора о јавној набавци у складу са поступцима утврђеним Законом и
- предузимање свих потребних мјера како би се осигурала праведна и активна конкуренција међу потенцијалним добављачима уз остваривање једнаког третмана, недискриминације и транспарентности.

2. Законски основ

- Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14)
- Интерни правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Вишеград, број 14/14)
- Правилник о поступку директног споразума („Службени гласник општине Вишеград, број 14/14)
- Одлука о приступању израде Плана јавних набавки број 02-404-70/16 од 09.12.2016. године.

3. Комисија

Комисија за набавке дјелује од дана доношења рјешења до окончања свих послова везаних за јавне набавке кроз досљедну примјену Закона о јавним набавкама БиХ.

Рад комисије обухвата сљедеће послове:

- провођење поступка јавног отварања понуда,
- израда записника са отварања понуда,
- анализа и вредновање понуда,
- израда записника о вредновању понуда и давање препоруке начелнику општине.

Сваки члан комисије може учествовати у раду комисије тек након што потпише изјаву о непристрасности у односу на понуђача и изјаву о повјерљивости.

НАПОМЕНА: Дефинисање задатака комисије, односно рад комисије је детаљно описано у Правилнику о јавним набавкама роба, услуга и радова објављеном у Службеном гласнику општине Вишеград број 14/14.

4. За 2017. годину утврђује се сљедећи План јавних набавки роба, услуга и радова:

| Редни број | Предмет набавке | Шифра ЈРЈН | Процијење на нето вриједност набавке | Врста поступка набавке | Оквирни период покретања поступка набавке | Оквирни период закључења уговора | Склапа ли се уговор или оквирни споразум | Планирано трајање уговора или оквирног споразума | Извор финансирања (конто) | Назив одјељења које покреће набавку |
|-------------|---|------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| РОБЕ | | | | | | | | | | |
| 1. | Набавка канцеларијског намјештаја за зграду општине | 39130000-2 | 51.217,00 КМ | Отворени | Јануар 2017. | Март 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 511300 | Одјељење за општу управу |
| 2. | Набавка тонера | 30125120-8 | 4.273,50 КМ | Директни | Јануар – Децембар 2017. | Јануар – Децембар 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 415200 | Одјељење за општу управу |
| 3. | Набавка робе за потребе кафе кухиње и робе за одржавање хигијене у службеним просторијама за 2017. годину | 39830000-9 | 6.000,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | Од дана потписивања уговора до 31.12.2017. | 412900 и 412220 | Одјељење за општу управу |
| 4. | Набавка рачунарске опреме | 30200000-1 | 6.000,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 511300 | Одјељење за општу управу |
| 5. | Набавка мрежне опреме за потребе видео надзора у Градској кући | 32323500-8 | 6.000,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 511300 | Одјељење за општу управу |
| 6. | Набавка униформи за потребе ТВЈ Вишеград | 18110000-3 | 2.990,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 412310 | Одјељење за општу управу |
| 7. | Набавка униформи за комуналну полицију | 18110000-3 | 2.635,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар-Фебруар 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 4123 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 8. | Набавка возила за потребе комуналне полиције | 34100000-8 | 15.000,00 КМ | Конкурентски | Фебруар 2017. | Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 511300 | Одјељење за општу управу |
| 9. | Набавка плакета, пехара и диплома за спортисте | 39298700-4 | 2.564,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 41294 | Одјељење за привреду и друштвене |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | дјелатности |
| 10. | Набавка микрофона и опреме за скупштинску салу | 32341000-5 | 8.550,00 KM | Конкурентски | Фебруар- Март 2017. | Фебруар- Март 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 511300 (буџетска резерва) | Стручна служба Скупштине општине |
| 11. | Набавка материјала за одржавање зграда и просторија у власништву Општине (кречење, оправке инсталација, теписи, завјесе) | 44000000-0 | 7.000,00 KM | Конкурентски | Фебруар- децембар | Фебруар- децембар | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 412500 | Одјељење за општу управу |
| 12. | Поклони (сувенири, слике и тд...) | 22312000-0 22113000-5 | 4.275,00 KM | Директни | Фебруар- Децембар 2017. | Фебруар- Децембар 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 4129 | Кабинет начелника општине |
| 13. | Набавка и испорука посебних објеката на путу и одговарајуће вертикалне саобраћајне сигнализације | 34923000-3 | 5.100,00 KM | Директни | Март 2017. | Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 511100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 14. | Набавка и испорука жардињера за цвијеће | 39298300-0 | 2.500,00 KM | Директни | Март 2017. | Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 412500 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 15. | Набавка дендрофонда за озелењавање јавних површина | 03121100-6 | 6.130,00 KM | Директни | Март 2017. | Март 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 412500 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 16. | Набавка и монтажа материјала за реконструкцију гријања у згради бившег војног одсјека | 39715210-2 | 5.020,00 KM | Директни | Март-Мај 2017. | Март-Мај 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 412440 | Одјељење за општу управу |
| 17. | Набавка материјала за визуелну комуникацију-натписне табле | 44423450-0 | 6.000,00 KM | Директни | Март-Април 2017. | Март-Април 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 41231 | Одјељење за општу управу |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------|---|
| 18. | Набавка мајица за спортисте | 18412200-2 | 427,00 КМ | Директни | Јуни 2017. | Јули 2017. | Уговор | 15 дана дана од дана потписивања уговора | 41294 | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |
| 19. | Набавка пелета за централно гријање у новом објекту СО-е (бивша зграда МУП-а) | 09111220-8 | 3.500,00 КМ | Директни | Септембар 2017. | Септембар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 412210 | Одјељење за општу управу |
| 20. | Набавка горива за 2018. годину | 09100000-0 | 30.850,00 КМ | Конкурентски | Новембар 2017. | Децембар 2017. | Оквирни споразум | Од 01.01.2018. до 31.12.2018. | 41263 | Одјељење за општу управу |
| 21. | Набавка канцеларијског материјала за 2018. годину | 30192000-1 | 12.000,00 КМ | Конкурентски | Новембар 2017. | Децембар 2017. | Оквирни споразум | Од 01.01.2018. до 31.12.2018. | 511300 | Одјељење за општу управу |
| 22. | Набавка лопти за мали фудбал | 37451700-1 | 256,00 КМ | Директни | Новембар 2017. | Децембар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 41294 | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |
| 23. | Набавка робе за потребе кафе кухиње и робе за одржавање хигијене у службеним просторијама за 2018. годину | 39830000-9 | 6.000,00 КМ | Директни | Децембар 2017. | Децембар 2017. | Директни | Од 01.01.2018. до 31.12.2018. | 412900 | Одјељење за општу управу |
| 24. | Набавка тонера за 2018. годину | 30125120-8 | 6.000,00 КМ | Директни | Децембар 2017. | Децембар 2017. | Децембар 2017. | Од 01.01.2018. до 31.12.2018. | 4125 | Одјељење за општу управу |
| УКУПНО: 200.287,50 КМ | | | | | | | | | | |
| УСЛУГЕ | | | | | | | | | | |
| 1. | Услуге коришћења јавног сервиса вијести | 64216210-8 | 2.400,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | Од дана потписивања уговора до 31.12.2017. | 41270 | Кабинет начелника општине |
| 2. | Одржавање интернет мреже, рачунске и биро опреме која није у гарантном року за 2017. годину | 50312000-5 | 4.500,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | Од дана потписивања уговора до 31.12.2017. | 412700 | Одјељење за општу управу |
| 3. | Израда сајта општине Вишеград | 72413000-8 | 1.300,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања | 4127 | Кабинет начелника |

| | | | | | | | | уговора | | општине |
|-----|--|------------|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|---------|--|
| 4. | Ванредно чишћење снијега на подручју града и дијелова локалних и некатегорисаних путева | 90620000-9 | 6.000,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | 7 дана од дана потписивања уговора | 412800 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 5. | УТУ за уређење обале ријеке Рзав са приступном саобраћајницом до комплекса Андрићграда | 71300000-1 | 2.000,00 КМ | Директни | Јануар- Фебруар 2017. | Јануар- Фебруар 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 6. | Стручно мишљење и УТУ за уређења дијела корита Осојнички поток | 71300000-1 | 1.800,00 КМ | Директни | Јануар- Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 7. | Израда идејног рјешења хортикултурног уређења у Ул. Друге подрињске бригаде и Трг палих бораца | 77300000-3 | 2.000,00 КМ | Директни | Јануар- Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 40 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 8. | Израда УТУ за постављање споменика Мехмед Паше Соколовића и изградњу раздјелног саобраћајног острва на Тргу палих бораца | 71300000-1 | 1.500,00 КМ | Директни | Јануар- Фебруар 2017. | Јануар- Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 9. | Услуге осигурања возила | 66514110-0 | 3.000,00 КМ | Директни | Јануар- септембар 2017. | Јануар- септембар 2017. | Уговор | 7 дана од дана потписивања уговора | 412720 | Одјељење за општу управу |
| 10. | Услуге оправке и одржавања опреме (фотокопир апарат) за 2017. годину | 50313200-4 | 2.000,00 КМ | Директни | Јануар- децембар 2017. | Јануар- децембар 2017. | Уговор | 7 дана од дана потписивања уговора | 4123500 | Одјељење за општу управу |
| 11. | Услуге сервисирања чамца | 50241100-7 | 2.000,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања | 412500 | Одјељење за општу управу |

| | | | | | | | | уговора | | |
|-----|---|------------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---|--------|--|
| 12. | Израда УТУ за постављање споменика Мехмед Паше Соколовића у Ул. Друге Подрињске бригаде | 71300000-1 | 1.100,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 13. | Израда УТУ за изградњу раздјелног саобраћајног острва на Тргу палих бораца | 71300000-1 | 1.100,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 14. | Израда УТУ за дјечије игралиште у Ул. Краља Петра I | 71300000-1 | 1.700,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања директ споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 15. | Вршење геодетских услуга за 2017. годину | 71355000-1 | 6.000,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године | 412700 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 16. | Израда стручног мишљења и УТУ за пренамјену намјене и реконструкцију хангара за потребе хладњаче у Вардишту | 71300000-1 | 1.700,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 17. | Израда стручног мишљења и УТУ за промјену намјене и реконструкцију хангара за узгој шампињона и буковаче у Вардишту | 71300000-1 | 1.700,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 18. | Стручно мишљење и УТУ за реконструкцију свадбене сале – Бикавац | 71300000-1 | 1.500,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 25 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне |

| | | | | | | | | | | послове |
|-----|--|------------|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|--|---------------------|--|
| 19. | Услуге дератизације | 90923000-3 | 5.395,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Март 2017. | Уговор | 15 дана од дана достављања сагласности надлежног института | 41222 | Одјељење за инспекцијске послове |
| 20. | Услуге вјештачења, тј. израде елабората о процјени потрошње електричне енергије у сврху загријавања објекта-Градска кућа у комплексу „Андрићград“ | 71319000-7 | 5.000,00 КМ | Директни | Фебруар 2017. | Фебруар 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | Буџетска резерва | Кабинет начелника општине |
| 21. | Измјена Регулационог плана жељезничке станице са спортско- рекреативним центром | 71243000-3 | 2.000,00 КМ | Директни | Фебруар- Март 2017. | Фебруар- Март 2017. | Уговор | 7 мјесеци од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 22. | Израда идејног пројекта реконструкције зграде старог Дома здравља | 71320000-7 | 5.000,00 КМ | Директни | Фебруар- Март 2017. | Фебруар - Март 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 23. | Израда пројектне документације за дјечије игралиште у Ул Краља Петра I | 71322000-1 | 2.500,00 КМ | Директни | Фебруар - Март 2017. | Фебруар - Март 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања директ споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове |
| 24. | УТУ за реконструкцију Улица: Краља Петра I, Браће Југовића, Мајке Југовића, Николе Пашића, Николе Тесле и дио Улице Цара Лазара | 71300000-1 | 5.000,00 КМ | Директни | Фебруар - Март 2017. | Фебруар - Март 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 25. | Израда пројектне документације за | 71322000-1 | 3.500,00 КМ | Директни | Фебруар- Март | Фебруар- Март | Уговор | 30 дана од дана потписивања | 51100 | Одјељење за просторно |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|-------|--|
| | уређење обале ријеке Рзав са приступном саобраћајницом до комплекса Андрићграда | | | | 2017. | 2017. | | споразума | | уређење и стамбено-комуналне послове |
| 26. | Стручно мишљење и УТУ за изградњу оборинске канализације у насељу Вучине | 71300000-1 | 1.400,00 КМ | Директни | Фебруар - Март 2017. | Фебруар - Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 27. | Стручно мишљење и УТУ за изградњу оборинске канализације у Ул. Војводе Степе | 71300000-1 | 1.100,00 КМ | Директни | Фебруар - Март 2017. | Фебруар - Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 28. | Израда ревизије пројектне документације за изградњу дијела саобраћајнице у насељу Гарча (по судској пресуди у предмету Сандев Вере) | 71322000-1 | 2.000,00 КМ | Директни | Фебруар-Март 2017. | Фебруар-Март 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 29. | Израда пројектне документације за пренамјену намјене и реконструкцију хангара за потребе хладњаче у Вардишту | 71320000-7 | 2.800,00 КМ | Директни | Фебруар-Март 2017. | Фебруар-Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 30. | Израда пројектне документације за промјену намјене и реконструкцију хангара за узгој шампињона и буковаче у Вардишту | 71320000-7 | 2.800,00 КМ | Директни | Фебруар-Март 2017. | Фебруар-Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 31. | УТУ за изградњу дјечијег игралишта у насељу Вучине | 71300000-1 | 1.700,00 КМ | Директни | Фебруар-Март 2017. | Фебруар-Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | послове |
| 32. | Израда стручног мишљења и УТУ за 4.фазу транспортног цјевовода Прелово-Клашник | 71300000-1 | 2.000,00 КМ | Директни | Фебруар-Април 2017. | Фебруар-Април 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 33. | Израда пројектне документације за изградњу дјечијег игралишта у насељу Вучине | 71322000-1 | 2.500,00 КМ | Директни | Фебруар-Април 2017. | Фебруар-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 34. | Израда стручног мишљења и УТУ за изградњу јавне расвјете | 71300000-1 | 1.500,00 КМ | Директни | Фебруар-Април 2017. | Фебруар-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 35. | Израда ревизије пројекта за изградњу зграде социјалног збрињавања у насељу Калате | 71320000-7 | 1.600,00 КМ | Директни | Фебруар-Април 2017. | Фебруар-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 36. | Израда пројектне документације изведеног стања саобраћајнице у насељу Гарча | 71322000-1 | 2.000,00 КМ | Директни | Фебруар-Април 2017. | Фебруар-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 37. | Збрињавање паса луталица | 77610000-9 | 6.000,00 КМ | Директни | Фебруар-Септембар 2017. | Фебруар-Септембар 2017. | Уговор | 7 дана од дана потписивања споразума | 412700 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 38. | Услуге сервисирања возила и набавке дијелова | 50112000-3 | 4.500,00 КМ | Директни | Фебруар-децембар 2017. | Фебруар-децембар 2017. | Уговор | 7 дана од дана потписивања уговора | 412500 | Одјељење за општу управу |
| 39. | Услуге штампања за 2017. годину | 79810000-5 | 3.500,00 КМ | Директни | Фебруар-децембар | Фебруар-децембар | Уговор | 15 дана од дана потписивања | 412500 | Одјељење за општу управу |

| | | | | | 2017. | 2017. | | уговора | | |
|-----|--|------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|--|
| 40. | Израда пројектне документације за реконструкцију свадбене сале – Бикавац | 71320000-7 | 3.000,00 КМ | Директни | Март 2017. | Март 2017. | Уговор | 35 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 41. | Израда стручног мишљења и УТУ за изградњу заштитне ограде у Холујацима | 71320000-7 | 1.700,00 КМ | Директни | Март 2017. | Март 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 42. | Израда пројектне документације за изградњу заштитне ограде у Холујацима | 71320000-7 | 1.700,00 КМ | Директни | Март-Април 2017. | Март-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 43. | Израда ревизије пројектне документације за уређење обале ријеке Рзав са приступном саобраћајницом до комплекса Андрићграда | 71322000-1 | 1.100,00 КМ | Директни | Март - Април 2017. | Март - Април 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 44. | Израда пројектне документације за изградњу оборинске канализације у насељу Вучине | 71322200-3 | 3.000,00 КМ | Директни | Март - Април 2017 | Март - Април 2017 | Уговор | 30 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 45. | Израда пројектне документације за изградњу оборинске канализације у Ул. Војводе Степе | 71322200-3 | 2.000,00 КМ | Директни | Март-Април 2017. | Март - Април 2017 | Уговор | 30 дана од дана потписивања споразума | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 46. | Израда ревизије пројектне документације за | 71320000-7 | 1.600,00 КМ | Директни | Март-Април 2017. | Март-Април 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања | 51100 | Одјељење за просторно уређење и |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|----------|------------------|----------------|--------|-------------------------------------|-------|--|
| | промјену намјене и реконструкцију хангара за узгој шампињона и буковаче у Вардишту и израда ревизије пројектне документације за пренамјену намјене и реконструкцију хангара за потребе хладњаче у Вардишту | | | | | | | уговора | | стамбено-комуналне послове |
| 47. | Израда ревизије пројектне документације за реконструкцију свадбене сале – Бикавац | 71320000-7 | 1.200,00 КМ | Директни | Март-Април 2017. | Април 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 48. | Израда пројектне документације за изградњу транспортног цјевовода Прелово-Клашник 4. фаза | 71322200-3 | 5.000,00 КМ | Директни | Март-Мај 2017. | Март-Мај 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 49. | Израда пројектне документације за изградњу јавне расвјете | 71320000-7 | 3.000,00 КМ | Директни | Март-Мај 2017. | Март-Мај 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 50. | Израда УТУ за реконструкцију Рзавског моста у Вишеграду | 71300000-1 | 1.600,00 КМ | Директни | Март-Јун 2017. | Март-Јун 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 51. | Израда УТУ за изградњу дијела водоводне мреже у насељу Гарче | 71300000-1 | 1.500,00 КМ | Директни | Март-Јун 2017. | Март-Јун 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 52. | Израда УТУ за изградњу дијела | 71300000-1 | 1.500,00 КМ | Директни | Март-Јун 2017. | Март-Јун 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања | 51100 | Одјељење за просторно |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------------|----------|--------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|-------|--|
| | канализационе мреже у насељу Гарче | | | | | | | уговора | | уређење и стамбено-комуналне послове |
| 53. | Израда Регулационог плана Малухино поље | 71243000-3 | 5.000,00 КМ | Директни | Април 2017. | Мај 2017. | Уговор | 7 мјесеци од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 54. | Израда Регулационог плана гробља | 71243000-3 | 5.500,00 КМ | Директни | Април-Мај 2017. | Април – Мај 2017. | Уговор | 6 мјесеци од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 55. | Ревизија пројектне документације за изградњу транспортног цјевовода Прелово-Клашник 4. фаза | 71322200-3 | 1.100,00 КМ | Директни | Април-Мај 2017. | Април-Мај 2017. | Уговор | 15 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 56. | Израда пројектне документације за реконструкцију Рзавског моста у Вишеграду | 71320000-7 | 3.000,00 КМ | Директни | Април-Јул 2017. | Април-Јул 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 57. | Израда пројектне документације за изградњу дијела водоводне мреже у насељу Гарче | 71322200-3 | 3.000,00 КМ | Директни | Април-Јул 2017. | Април-Јул 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 58. | Израда пројектне документације за изградњу дијела канализационе мреже у насељу Гарче | 71322200-3 | 3.000,00 КМ | Директни | Април-Јул 2017. | Април-Јул 2017. | Уговор | 30 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 59. | Израда Елабората опремања зграде | | 1.200,00 КМ | Директни | Мај-Јун 2017. | Мај-Јун 2017. | Уговор | 30 дана од дана преузимања | 51100 | Одјељење за просторно |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--|
| | социјалног становања | 98390000-3 | | | | | | пројекта из Општине | | уређење и стамбено-комуналне послове |
| 60. | Израда ревизије пројектне документације за изградњу оборинске канализације на локацијама: Вучине и Војводе Степе | 71322200-3 | 1.500,00 КМ | Директни | Мај-Јул 2017. | Мај-Јул 2017. | Уговор | 20 дана од дана потписивања уговора | 51100 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 61. | Превоз путника на релацији Вишеград-Прелово-Клашник | 60112000-6 | 16.000,00 КМ | Конкурентски | Август 2017. | Септембар 2017. | Уговор | 01.10.2017.-30.09.2018. | 41224 | Одјељење за привреду и друштв. дјелатности |
| 62. | Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева | 90620000-9 | 12.000,00 КМ | Конкурентски | Септембар-Октобар 2017. | Септембар-Октобар 2017. | Уговор | 15.10.2017-15.04.2018. | 412800 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 63. | Услуге осигурања радника | 66511000-5 | 3.000,00 КМ | Директни | Новембар 2017. | Новембар 2017. | Уговор | Новембар 2017.-новембар 2018. | 412710 | Одјељење за општу управу |
| 64. | Одржавање интернет мреже, рачунске и биро опреме која није у гарантном року за 2018. годину | 50312000-5 | 4.500,00 КМ | Директни | Децембар 2017. | Децембар 2017. | Уговор | Од 01.01.2018. до 31.12.2018 | 412700 | Одјељење за општу управу |
| 65. | Услуге оправке и одржавања возила | 50112000-3 | 4.500,00 КМ | Директни | Децембар 2017. | Децембар 2017. | Уговор | Од 01.01.2018. до 31.12.2018 | 412500 | Одјељење за општу управу |
| 66. | Пружање услуга загријавања, вентилације, климатизације и редовног одржавања опреме и инсталација путем којих се врши пружање наведених услуга | 98390000-3 | 56.410,26 КМ | Члан 10. Закона о јавним набавкама БиХ | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНО: 249.105,30 КМ | | | | | | | | | | |

| РАДОВИ: | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|---|------------------------|--|
| 1. | Раскресивање растиња на трасама електрификације повратничких локација: Хадровићи-Бурсићи, Ђипи-Бијели Поток, Џанкићи, Мала Гостиља, Велика Гостиља и Поље | 45111220-6 | 5.000,00 КМ | Директни | Јануар 2017. | Јануар 2017. | Уговор | 45 дана од дана потписивања уговора | 4127 | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| 2. | Извођење радова на електрификацији повратничких насеља | 45315600-4 | - | Отворени | Фебруар 2017. | Март 2017. | Уговор | - | Фонд за повратак у БиХ | Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове |
| | Лот 1 Извођење радова на електрификацији повратничких насеља Хадровићи – Бурсићи | - | 85.470,10 КМ | - | - | - | - | 60 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | - | - |
| | Лот 2 Извођење радова на електрификацији повратничких насеља Ђипи – Бијели Поток | - | 25.641,00 КМ | - | - | - | - | 45 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | - | - |
| | Лот 3 Извођење радова на електрификацији повратничког насеља Џанкићи | - | 77.435,90 КМ | - | - | - | - | 60 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | - | - |
| | | | 34.017,10 | - | - | - | - | 45 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|---|--------|--|
| | Лот 4 Извођење радова на електрификацији повратничких насеља Велика Гостиља, Мала Гостиља и Поље | - | КМ | | | | | дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | | |
| 3. | Санација оштећених путних комуникација Горње Штитарево-Доње Штитарево-Слап | 45233140-2 | 12.820,00 КМ | Конкурентски | Фебруар- Март 2017. | Фебруар- Март 2017. | Уговор | 30 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | 412500 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 4. | Санација оштећене путне комуникације према селу Тупеши у Каоштицама | 45233140-2 | 4.273,00 КМ | Конкурентски | Фебруар- Март 2017. | Фебруар- Март 2017. | Уговор | 30 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | 412500 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 5. | Санација водоводне инфраструктуре у дијелу повратничког села Шип | 45231300-8 | 4.273,00 КМ | Директни | Фебруар- Март 2017. | Фебруар- Март 2017. | Уговор | 30 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | 412500 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 6. | Израда заштитне ограде у насељу Гарча | 45340000-2 | 10.000,00 КМ | Конкурентски | Март-Април 2017. | Март-Април 2017. | Уговор | 30 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | 51110 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| 7. | Израда хоризонталне сигнализације | 45233221-4 | 8.547,00 КМ | Конкурентски | Март-Април 2017. | Март-Април 2017. | Уговор | 10 дана од дана потписивања уговора | 412790 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------|---|-------|--|
| 8. | Извођење радова на уређењу мјеста за постављање контејнера за смеће у градском подручју | 45262210-6 | 3.000,00 КМ | Директни | Април-Јун 2017. | Април-Јун 2017. | Уговор | 20 дана од увођења извођача радова у посао од стране надзорног органа | 51110 | Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове |
| УКУПНО: 254.705,30 КМ | | | | | | | | | | |
| СВЕУКУПНО : 704.098,10 КМ | | | | | | | | | | |

5. Овај План набавки ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Вишеград и на веб-страници Општине Вишеград.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Младен Ђуревић, инж. геодезиј